

Sanierung und naturnahe Umgestaltung des Innenhofs

der Realschule Emmelshausen

1. Bauabschnitt 2004



Beginn der Arbeiten

02. Oktober 2004

- Erste Rodungs- und Abrissarbeiten auf Ebene I
- Betonplatten, Holzpanelen und Sand wurden entfernt




Womit anfangen? Problem ist Koordinierung.

2. Arbeitstag

09. Oktober 2004

- Abriss der alten Betonstufen
- Abtransport von Sand und Erde auf Ebene II und III



Schönes Wetter und guter Baufortschritt.

3. Arbeitstag

16. Oktober 2004

- erste Randsteine werden gesetzt, Vorbereitung der neuen Treppe




Die Verpflegung stimmte immer. Vielen Dank!

4. Arbeitstag

23. Oktober 2004

- Setzen der Randsteine und erste Pflasterarbeiten auf Ebene I
- Abraum der Ebene II und Erd- und Rodungsarbeiten im künftigen Biotop




Ob das stimmt?

Ohne Bagger keine Chance!

5. Arbeitstag

30. Oktober 2004

- Setzen der Blockstufentreppe (Aufgang zur Ebene I)
- Arbeiten im Untergrund der Ebene II




Die Verwaltung hatte Unterstützung zugesagt!

6. Arbeitstag (1)

06. November 2004

- Anlegen der Versuchsfelder für die 5. Klassen
- Setzen der Randsteine und Pflasterarbeiten Ebene II




Die 5. Klassen werden Patenschaften übernehmen!

6. Arbeitstag (2)

06. November 2004

- Schüler/-innen und Lehrer gemeinsam bei der anstrengenden Arbeit



Unser Beitrag zum Girls-Day 2004!

7. Arbeitstag

11. November 2004

- Abschließende Pflasterarbeiten und Anlage des Schachfeldes (Ebene II)
- Beginn der Erdarbeiten in Ebene III (Zugang Treppe)



Geschafft! Winterpause bis März/April 2005

Was wurde verbaut?

Was wurde verbaut?


- Pflastersteine, Blockstufen, L-Steine
- Kies und Lava, Zement, Randsteine

Kosten

- Bislang wurden ca. 1700,- EURO benötigt

Stunden

- Stundenaufwand bislang ca. 750 h



Wie geht es weiter?

Wie geht es weiter ?

- **Ebene III**
 - Abraum mit Minibagger und Untergrundarbeiten
 - Randsteine und Pflasterarbeiten
- **Brunnensanierung**
Betonarbeiten, Anstrich, Einbau Natursteine
- **Ausbau des Biotops**
 - Einbau Teich mit Bachlauf, Einbau Blockstufen
 - Anlage der Grillecke im Biotop (Bodenbelag)
- **Beleuchtungsanlage**
 - Innenhof und Bühne (VG)
- **Sitzmöglichkeiten, Schachfeld**
- **Bepflanzung** (Biotop und Innenhof)



Erstellung eines Nutzungskonzeptes