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Was wird benötigt ?Was wird benötigt ?

Viele Helfer mit Schubkarre ausgestattet (Eltern, Lehrer, Schüler u.a.)
Minnibagger für Ebene III (Material für den Unterbau, Lavasand, Kies)
Beton zur Brunnensanierung, Farbe, Schalungsmaterial
Wanne für den Teich, Pumpe für den Bachlauf mit Zubehör, Bruchsteine
Beleuchtungsanlage (einschließlich erforderliche Steckdosen im 
Bühnenbereich
Befestigungsmaterial für die Bestuhlung (Holz steht bereits zur Verfügung)
Bepflanzung (Sträucher, Rasen und Rindenmulch)
Verpflegung und Getränke für alle Arbeitseinsätze

Was wird benötigt?

Wir brauchen wieder Helfer, Sponsoren und Köche
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TermineTermine

09. April 2005 Wiederaufnahme der Arbeiten
16. April 2005
23. April 2005
30. April 2005
07. Mai   2005 weitere Termine werden bekannt gegeben

Fertigstellung geplant zum Schuljahresende 2004/2005 ?
Abschluss- und Helferfest ist zu planen
Nutzungskonzept (SEB, SV, Schulleitung, Vorschläge erwünscht!)

Termine

Fertigstellung

Wir sollten es gemeinsam möglich machen! 
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7. Arbeitstag7. Arbeitstag

Einrichten der Baustelle für den 2. Bauabschnitt
Die schweren U-Steine wurden verteilt (spätere Sitzgelegenheiten)

09. April 2005

Es war lausig kalt im Innenhof!
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8. Arbeitstag (1)8. Arbeitstag (1)

Aushub der Ebene III (Bühne) und Einbau von Lava
Setzen der Treppe und Randsteine und Vorbereitung der Sitzecke im 
Biotop

16. April 2005

Ein guter Arbeitsfortschritt mit Baggereinsatz...;
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8. Arbeitstag (2)8. Arbeitstag (2)

Einschalen des Brunnens
Materialaufbereitung per Hand!

16. April 2005

... hier findet der Minibagger keine Anwendung!
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9. Arbeitstag (1)9. Arbeitstag (1)

Der untere Teil des Springbrunnens wurde mit Beton ausgegossen.
Plasterarbeiten auf Ebene III (Bühne)

23. April 2005

Wieder ein guter Tag, mit guten Fortschritten!
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9. Arbeitstag (2)9. Arbeitstag (2)

Weitere Arbeiten im Biotop (Einbau Spritzschutz)
Unmengen von Material (zig Tonnen) wurden bislang bewegt.

23. April 2005

Kunstunterricht einmal anders.
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